

**JUDEȚUL ARGES,  
COMUNA BASCOV  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTARAREA NR.124**

*privind aprobarea actului aditional nr.4 pentru modificarea valorii contractului nr. 16407/10.08.2022 ptr. proiectare tehnica din partea proiectantului si executie lucrari ptr. obiectivul "Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale Pleasa si Fermei in comuna Bascov", cu reducerea de -722.753,75 lei fara TVA*

*Consiliul Local al Comunei Bascov , Judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2023;*

*Având în vedere:*

*-Referat de aprobare nr.22216 /27.10.2023 prezentat de primarul comunei Bascov;*

*-Raportul de specialitate nr.22215/27.10.2023 prezentat de catre compartimentele contabilitate si achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, prin care se solicita aprobarea actului aditional nr.4 pentru modificarea valorii contractului nr. 16407/10.08.2022 ptr. proiectare tehnica din partea proiectantului si executie lucrari ptr. obiectivul "Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale Pleasa si Fermei in comuna Bascov", cu reducerea de -722.753,75 lei fara TVA , prevazuti in anexa ;*

*- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bascov;*

*Vazand prevederile:*

*- art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prevederile Instructiunilor ANAP nr.1/2021 privind modificarile contractului de achizitie publica si incadrarea acestor modificarii ca fiind substantialesau nesubstantiale;*

*- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;*

*- bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2023 , a Legii 273/2006-legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cât și prevederile art.129 alin(4) lit „d” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

*In temeiul dispozitiilor art.139 alin(1) si art.196 alin(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

**HOTARASTE:**

**ART.1.***Se aproba actul aditional nr.4 pentru modificarea valorii contractului nr. 16407/10.08.2022 proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul "Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale Pleasa si Fermei in comuna Bascov", cu reducerea de -722.753,75 lei fara TVA, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.*



**ART.2.** Primarul comunei Bascov si compartimentele achizitii publice si contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**ART.3.** Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Arges, primarului comunei Bascov, compartimentelor achizitii publice, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat si altor persoane interesate, de catre secretarul comunei Bascov.

**Data azi: 31.10.2023**

**PREȘEDINTE  
POPESCU**

**ȘEDINȚĂ,  
GEN**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BASCOV,  
Jr.DICULESCU LAURENȚIA**

## NOTA JUSTIFICATIVĂ

Referitor la contractul **Proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul: „Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale: Pleașa, Fermei, în comuna Bascov, Județul Argeș”, nr.16407/ 10.08.2022**, aflat în derulare cu executantul **ASOCIEREA SC GENERAL TRUST ARGES SRL (lider) și SC HVID CONSULTING GROUP SRL (asociat)**, conform **Acord asociere nr. A623/5282/26.05.2022**, se fac următoarele precizări cu privire la încheierea unui act adițional care va modifica contractul de achiziție după cum urmează:

1. Valoarea Nota renunțare: **-722.753,75 lei fara TVA;**

Noua valoare a contractului va fi de: **2.659.842,91 lei fără TVA**, alcătuită din:

- Valoarea inițială a contractului: 3.111.027,63 lei fără TVA;
- Modificarea adusă prin actul adițional nr. 1/24.10.2022: **146.228,91 lei fără TVA**, reprezintă un quantum de 4.70% din valoarea totală a contractului inițial.;
- Modificarea adusă prin actul adițional nr. 2/19.12.2022: **-2.575,78 lei fără TVA**, reprezintă un quantum de -0.12% din valoarea totală a contractului inițial.
- Modificarea adusă prin Actul Additional Nr. 3/04.05.2023: **127.915,90 lei fara TVA**, reprezinta un quantum de -16.97% din valoarea totala a contractului initial.
- Modificarea adusa prin actul additional nr. 4 va fi de: **-451.184,72 lei fara TVA**, reprezinta un quantum de -14.50%

Modificarea valorii contractului propusă prin actul adițional, are la bază următoarele:

- Ordinul de sistare lucrari nr. 7855/05.04.2023 prin care s-a dispus sistarea lucrarilor din cauza suprapunerii cu executia lucrarilor de canalizare prin Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges
- Solicitarea Primariei Bascov cu nr. 15984/25.07.2023 privind comunicarea datei estimative pentru inceperea lucrarilor de canalizare, inaintata la SC APA CANAL 2000 SA
- Raspunsul de la SC APA CANAL 2000 SA cu nr. 8180/19.09.2023, inregistrat la Primaria Bascov cu nr. 19456/19.09.2023
- Adresa beneficiarului cu nr. 19628/21.09.2023, transmisa Asocierii SC GENERAL TRUST ARGES SRL SI SC H.V.I.D. CONSULTING GROUP SRL analizarea posibilitatii de renunțare la restul de executat in vederea efectuării recepției la terminarea lucrarilor pentru lucrarile executate, avand in vedere ca la acel moment nu se putea prevedea un termen pentru realizarea rețelei de canalizare.

➤ Dispoziția de șantier nr. 3/ 25.09.2023, emisă de proiectant, prin care s-a analizat aspectele expuse și dispune următoarele:

**Strada Fermei:**

Se dispune renunțarea la eecutia tuturor lucrarilorprevazute pe strada Fermei tronson I intre km 0+220 și km 0+240 și pe strada Fermei tronson II intre km 0+000 și km 0+207.9.



Acest lucru este necesar avand in vedere ca lucrarile de canalizare nu sunt executate si nici nu se poate estima un termen pentru realizarea acestora.

- **Centralizatorul NR conform dispoziției de șantier nr. 3/ 25.09.2023** trimisă de către **ASOCIEREA SC GENERAL TRUST ARGES SRL (lider) si SC HVID CONSULTING GROUP SRL (asociat)** prin care acesta evidențiază valoarea finala a contractului, ca urmare a efectuării modificărilor aferente cantităților de lucrări cuprinse în cadrul Dispoziției de șantier nr. 3/25.09.2023;

Pentru diferentele de cantitati ramase neexecutate din faptul ca in teren nu a fost necesara utilizarea intregului palier de variatie permis prin proiect se vor emite note de renuntare astfel incat listele de cantitati sa corespunda cu cantitatile de lucrari real executate.

- Prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, în situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție publică.

1. Modificarea contractului cu valoarea lucrărilor suplimentare se încadrează în prevederile art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc:

*„(1) Contractele de achiziție publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:*

*f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*

*(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);*

*(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări;*

*(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv. ”*

Totodată, modificările succesive ale contractului ce au fost efectuate în conformitate cu prevederile art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016, nu depășesc pragul de 15% din valoarea inițială a contractului, respectând prevederile art. 221, alin. (9) din Legea nr. 98/2016 „În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), în

*cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive realizate numai în baza lit. f), fără a se lua în calcul și modificările care nu conduc la majorarea prețului contractului și fără a se aduce atingere caracterului general al contractului”.*

Având în vedere prevederile prezentate mai sus, considerăm că modificarea respectă condițiile stabilite de art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016, drept urmare, se propune încheierea actului adițional nr. 4 pentru modificarea valorii contractului cu reducerea de -722.753,75 lei fara TVA.

PRESEDINTI  
POPESC

INTA  
MUNICIPIUL LOCAL