

**JUDEȚUL ARGES,  
COMUNA BASCOV  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTARAREA NR.59**

*privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 pentru modificarea valorii contractului aferent obiectivului de investitie: "Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale Rotaresti Foraj, Teiului, Micsunele si Labusesti in Comuna Bascov, Judetul Arges"*

*Consiliul Local al Comunei Bascov, Judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara din 03.06.2024;*

*Având în vedere:*

*-Referat de aprobare nr.11816 /31.05.2024 prezentat de primarul comunei Bascov;*

*-Raportul de specialitate nr.11815/31.05.2024 prezentat de viceprimarul Com.Bascov pentru compartimentul patrimoniu si domeniu public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, prin care se solicita, aprobarea incheierii actului aditional nr.3 pentru modificarea valorii contractului aferent obiectivului de investitie: "Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale Rotaresti Foraj, Teiului, Micsunele si Labusesti in Comuna Bascov, Judetul Arges" ;*

*- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bascov ;*

*Ținând seamă de prevederile:*

*- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;*

*- bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2024 , a Legii 273/2006-legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cât și prevederile art.129 alin(4) lit „d” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

*In temeiul dispozitiilor art.139 alin(1) si art.196 alin(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

**HOTARASTE:**

**ART.1.** *Se aproba incheierea actului aditional nr.3 pentru modificarea valorii contractului aferent obiectivului de investitie: "Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale Rotaresti Foraj, Teiului, Micsunele si Labusesti in Comuna Bascov, Judetul Arges" prevazuti in nota justificativa care insoteste prezenta hotarare.*

**ART.2.** *Primarul comunei Bascov si compartimentelor achizitii publice, patrimoniu si contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.*



ART.3. Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Arges, primarului comunei Bascov, compartimentelor achizitii publice, patrimoniu si contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat si altor persoane interesate , de catre secretarul general al comunei Bascov.

*Data azi: 03.06.2024*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
STANICA LILIANA**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BASCOV,  
Jr.DICULESCU LAURENȚIA**





ROMANIA  
JUDETUL ARGES  
PRIMARIA COMUNEI BASCOV  
Str. Paisesti DN 7C, nr.125, Com. Bascov, Jud. Arges  
Cod fiscal 4122078  
Tel. 0248/270 525; fax. 0248 / 270 033



NR. 11780/ 30.05.2024

S



### NOTA JUSTIFICATIVĂ

Referitor la contractul „Proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul: „Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale Rotaresti Foraj, Teiului, Micsunele și Labusesti în comuna Bascov, județul Arges”, nr. 10479/ 15.05.2023, aflat în derulare cu executantul ASOCIEREA SC GENERAL TRUST ARGES SRL (lider asociere) și SC HVID CONSULTING GROUP SRL (asociat), conform Acord asociere nr. A1096/5772/18.10.2022, se fac următoarele precizări cu privire la încheierea actului adițional nr. 3 care va modifica contractul de achiziție după cum urmează:

**Valoarea lucrărilor de suplimentare: 208.636,51 lei fără TVA**, reprezentând un quantum de 9.5% din valoarea inițială a contractului.

Noua valoare a contractului va fi de **12.095.003,37 lei fără TVA**, alcătuită din:

- 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 20.477,53 lei fără TVA;
  - 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 213.967,78 lei fără TVA;
  - 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor: 50.122,39 lei fără TVA;
  - 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție: 5.012,24 lei fără TVA;
  - 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție: 255.624,19 lei fără TVA;
  - 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului: 70.171,34 lei fără TVA;
  - **4.1. Construcții și instalații: 11.479.627,90 lei fără TVA;**
  - 5.1 Organizare de șantier: 0 lei fără TVA;
- Având la baza:
- Valoarea lucrărilor suplimentare în suma de 799.116,70 lei fără TVA, conform act adițional nr. 1 din data de 18.08.2023, a reprezentat un quantum de 7.20% din valoarea inițială a contractului, și are valoarea de 11.889.077,06 lei fără TVA.
  - Valoarea lucrărilor aferente actului adițional nr. 2 ca urmare a diminuării valorii contractului cu suma de 2710,20 lei fără TVA este de 11.886.366,86 lei fără TVA;
  - Valoarea lucrărilor suplimentare în suma de 208.636,51 lei fără TVA, conform NCS – NR, reprezintă un procent de 9.5% din valoarea inițială a contractului fără TVA.

Modificarea valorii contractului propusă prin actul adițional nr. 3, are la bază următoarele:

- Nota de constatare din data de 28.02.2024 prin care „Executantul” ASOCIEREA SC GENERAL TRUST ARGES SRL (lider asociere) și SC HVID CONSULTING GROUP SRL (asociat), reprezentată prin liderul de asociere SC GENERAL TRUST ARGES SRL împreună cu beneficiarul, în urma vizitei în teren a constatat necesitatea unor modificări, însă nu presupun modificări de temă.
- Dispoziția de santier nr. 2 din 14.05.2024, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 10467/16.05.2024, prin intermediul căreia se dispun următoarele:

#### **1. Str. Rotaresti Foraj T1**

- Se modifică dispunerea santurilor/ rigolelor pe sectoarele 0+673 – 0+743, 0+530 – 0+560. S-au corelat cantitățile de amenajare zone de acces cu noua dispunere.
- Se repositionează podetul de la km 0+150. A se vedea planurile PS|01|01 și PS|03|01.
- Se dispune rigola carosabilă transversală drumului, pe o lungime de 12 m, la km 0+142.
- Prelungirea podetului de la km 0+743 se va executa pe o lungime de 4.60m. În amonte se va executa o cameră de cadere acoperită. Se lărgesc și platforma din zona intersecției conform plan PS|01|04 revizuit.

#### **2. Str. Rotaresti Foraj T3**

- Se modifică dispunerea santurilor/ rigolelor pe sectoarele 0+090 – 0+150 stânga și 0+170 – 0+190 stânga + dreapta
- Se dispune amenajarea drumului lateral de la km 0+080 stânga pe o lungime de 130 m și o lățime de 3 m.
- Se va executa un podet transversal 0+059 pentru descărcarea apelor de pe drumul lateral.

#### **3. Str. Labusesti T1**

- Sectorul 0+000 – 0+100 nu se va mai amenaja.
- Se modifică dispunerea santurilor/ rigolelor pe sectoarele 1+090 – 1+120
- Amenajarea zonelor de acces se va executa până la limita de proprietate, fără a se mai încadra și cu bordura mică 10 x 15 cm. Zona cuprinsă între limita trotuarului și limita de proprietate se va amenaja prin completare cu balast și executarea unui strat de 15 cm de beton C30/37

#### **4. Str. Labusesti T2**

- Pentru asigurarea continuității santurilor în zona drumurilor laterale se vor executa rigole carosabile. Acestea vor avea lungimea de 9 m la drumul lateral de la km 0+130 și 11m la drumul lateral de la km 0+295

#### **5. Str. Micsunele**

- Se mențin santurile și zonele de acces la proprietăți de pe sectoarele 0+147 – 0+252 dreapta și 0+234 – 0+272 stânga. Pentru a se realiza racordarea cu aceste elemente se va lăți partea carosabilă.

Modificările nu reprezintă schimbări de soluție, ci doar reamplasări sau modificări ale cantităților tipurilor de lucrări prevăzute în proiectul tehnic. Astfel nu sunt necesare categorii de lucrări noi (care să nu existe și în proiectul inițial).

- - Liste de cantități - aferente dispoziției de santier
- Centralizator cu **notele de renunțare și notele de comandă suplimentară** aferente dispoziției de santier nr. 2 din 14.05.2024 + memoriu justificativ, transmise de către HVID CONSULTING GROUP SRL, în calitate de proiectant din partea executantului ASOCIEREA SC GENERAL TRUST ARGES SRL (lider asociere) și SC HVID CONSULTING GROUP SRL (asociat), privind modificările aduse la Proiectul tehnic,
- Diferențele de valoare dintre NOTA de comandă suplimentară în valoare de 414.239,08 lei fără TVA și NOTA de renunțare în valoare de -205.602,57 lei fără TVA, cu privire la modificările aduse conform dispoziției de santier, prezintă o majorare cu **208.636,51 lei fără TVA** a valorii aferente capitolului 4.1. Construcții și Instalații, stabilite inițial.
- Prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale în situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție...

Modificarea contractului cu valoarea lucrărilor suplimentare se încadrează în prevederile art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc:

*„(1) Contractele de achiziție publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:*

*f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*

*(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);*

*(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări;*

*(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv.”*

**Având în vedere prevederile prezentate mai sus, considerăm că modificarea respectă condițiile stabilite de art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016, drept urmare, se propune aprobarea încheierii actului adițional nr. 3 pentru modificarea valorii contractului cu majorarea sumei de 208.636,51 lei fără TVA.**

**Comp. Achizitii publice si investitii,  
Insp. Serban Amalia**