

HOTĂRÂREA NR.171

privind aprobarea incheierii actului aditional nr.7 care va modifica contractul de achizitie :**Proiectare tehnica , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul:"Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale Rotaresti Foraj, Teiului , Micsunele si Labusesti in Comuna Bascov, Judetul Arges"** cu **numarul 10479/15.05.2023**, aflat in derulare cu executantul **ASOCIAREA SC GENERAL TRUST ARGES SRL (lider asociere) si SC HVID CONSULTING SRL(asociat), conform acordului de asociere nr.A1096/ 5772/18.10.2022**

Consiliul Local al Comunei Bascov , Judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din **17.12.2025**;

Având în vedere:

- Referat de aprobare nr.28866/10.12.2025 prezentat de primarul comunei Bascov;
- Raportul de specialitate nr.28865/10.12.2025 prezentat de compartimentul achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bascov;

Vazand prevederile:

- **art.221 din Legea nr.98/2016** privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare,
- **Instructiunile ANAP nr.1/2021** privind modificarile contractului de achizitie publica si incadrarea acestor modificarii ca fiind substantiale sau nesubstantiale;
- Legii nr.141/2025 privind unele masuri fiscal-bugetare;

In temeiul dispozitiilor art.139 alin(1) si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba incheierea actului aditional nr.7 care va modifica contractul de achizitie :**Proiectare tehnica , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul:"Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale Rotaresti Foraj, Teiului , Micsunele si Labusesti in Comuna Bascov, Judetul Arges"** cu **numarul 10479/15.05.2023**, , contract aflat in derulare cu executantul **Asocierea SC GENERAL TRUST ARGES SRL(lider asociere) si SC HVID CONSULTING GROUP SRL(asociat), conform Acord asociere nr.A1096/5772/18.10.2022,conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.**

ART.2.Primarul comunei Bascov si compartimentele achizitii publice, contabilitate si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.3.Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Arges, primarului comunei Bascov, compartimentelor achizitii publice, contabilitate si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat si altor persoane interesate , de catre secretarul general al comunei Bascov.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RIZEA MINERVA**



Data azi: 17.12.2025

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COM.BASCOV,
Jr.DICULESCU LAURENȚIA**

**NOTA JUSTIFICATIVĂ
SI
RAPORT DE SPECIALITATE**

Referitor la contractul „Proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul: „Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale Rotaresti Foraj, Teiului, Micsunele și Labusesti în comuna Bascov, județul Argeș”, nr. 10479/ 15.05.2023, aflat în derulare cu executantul ASOCIEREA SC GENERAL TRUST ARGES SRL (lider asociere) și SC HVID CONSULTING GROUP SRL (asociat), conform Acord asociere nr. A1096/5772/18.10.2022, se fac următoarele precizări cu privire la încheierea actului adițional nr. 7 care va modifica contractul de achiziție după cum urmează:

- 6. Indreptarea erorii materiale identificata in Actul additional nr. 6/ 26.06.2025 cu privire la valoarea totala a contractului:**
Precizez ca pretul contractului defalcat pe capitole bugetare este corect, inasa la art. 1.3 din contract, „Pretul”, dintr-o eroare de redactare s-a inserat gresit valoarea totala calculata. Astfel, art. 1.3 din contract Pretul se va citi:

„1.3 Prețul pentru îndeplinirea contractului este de 12.447.309,21 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.364.988,75 lei, defalcat astfel:

- 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 20.477,53 lei fara TVA;
 - 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor: 213.967,78 lei fără TVA;
 - 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor: 50.122,39 lei fără TVA;
 - 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție: 5.012,24 lei fără TVA;
 - 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție: 255.624,19 lei fără TVA;
 - 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului: 70.171,34 lei fără TVA;
 - 4.1. Construcții și instalații: 11.831.933,74 lei fără TVA;
 - 5.1 Organizare de santier: 0 lei fara TVA;
- Valoarea totala a contractului este de 14.812.297,96 lei TVA inclus.”

7. Valoarea contractului conform Actului adițional nr. 6 este de 12.447.309,21 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.364.988,75 lei .

Valoarea notelor de renunțare finale conform memoriu justificativ emis de SC HVID CONSULTING GROUP SRL: -230.728,94 lei fara TVA.

Noua valoare a contractului va fi de: 12.216.580,26 lei fără TVA, la care se adauga TVA in suma de 2.321.150,25 lei, alcătuită din:

- 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 20.477,53 lei fara TVA;
- 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor: 213.967,78 lei fără TVA;
- 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor: 50.122,39 lei fără TVA;



- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție: 5.012,24 lei fără TVA;
- 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție: 255.624,19 lei fără TVA;
- 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului: 70.171,34 lei fără TVA;
- **4.1. Construcții și instalații: 11.601.204,80 lei fără TVA;**
- 5.1 Organizare de santier: 0 lei fara TVA;

Valoarea totala a contractului va fi in suma de 14.537.730,51 lei TVA inclus.

Avand la baza:

- Memoriu justificativ emis de SC HVID CONSULTING GROUP SRL
- Centralizator situatii de lucrari – note de renuntare finale
- Formulare F3 – note de renuntare
- Adresa emisa de SC GENERAL TRUST ARGES SRL catre HVID CONSULTING GROUP SRL, prin care aduce la cunostinta ca in perioada executiei lucrarilor s-au constatat diferente de cantitati (mai mici) intre cele real executate si cele estimate la nivel de proiect tehnic, solicitand punctul de vedere pentru abordarea celor constatate.
- Prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, în situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție publică.

8. Avand in vedere contractul nr. 10479/ 15.05.2023, respectiv:

Art. 11.2.8 Actualizare /Ajustarea/Revizuirea Pretului Contractului.

Ajustarea prețului contractului se va face conform următoarei formule:

$$Va = Vo \times [(1 - p - a) \times ICCn / ICCdata referință + (p+a)],$$

unde:

„Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„Vo” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului,

„a” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,

„p” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,

„ICCn” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar

„ICCdata referință” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei - limită de depunere a ofertei. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

Ca urmare a aplicării formulei pentru ajustarea valorii contractului, suma suplimentată va fi de 2.097.185,43 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 398.868,35 lei.



Astfel, prețul contractului va fi: 14.313.765,69 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 2.720.018,60 lei.

Valoarea totala a contractului va fi in suma de 17.033.784,29 lei TVA inclus.

9. Avand in vedere modificarile legislative impuse prin **Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care se majoreaza cota TVA de la 19% la 21%, valoarea contractului va fi: 17.033.784,29 lei TVA inclus, ce cuprinde si procentul de TVA de 21%, aplicat partial la facturile emise.**

10. Aprobarea Devizului general al proiectului la finalizarea lucrarilor elaborat de SC HVID CONSULTING GROUP SRL, ce include toate actualizarile si din care reies urmatoarele valori:

- Valoarea proiectului in suma de 14.835.178,39 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 2.789.866,22 lei, valoarea totala a proiectului fiind de 17.625.044,61 lei;
- Valoarea C+M in suma de 13.932.835,41 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 2.647.641,83 lei, valoarea totala a C+M fiind de 16.580.477,24 lei.

Modificarea contractului cu valoarea lucrărilor suplimentare se încadrează în prevederile art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc:

„(1) Contractele de achiziție publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);

(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări;

(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv.”

Având în vedere prevederile prezentate mai sus, considerăm că modificarea respectă condițiile stabilite de art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016, drept urmare, se propune aprobarea celor solicitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA

RIZEA MINERVA

